



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2021 г. № 2012-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон (далее - план мероприятий).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана мероприятий:

при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию плана мероприятий, осуществлять их реализацию в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых указанным органам федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

при разработке актов Правительства Российской Федерации, в том числе об утверждении государственных программ Российской Федерации, и внесении в них изменений, включающих мероприятия по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, реализуемые за счет средств федерального бюджета, предусматривать финансирование таких мероприятий в приоритетном порядке;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять доклад о ходе реализации плана мероприятий в Правительство Российской Федерации.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующим в реализации плана мероприятий:

предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон из бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять доклад о ходе реализации плана мероприятий в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 июля 2021 г. № 2012-р

**П Л А Н**  
**мероприятий ("дорожная карта") по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон**

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
--------------------------	------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

1. Рациональное использование водных ресурсов для целей гарантированного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, судоходства, орошения

1.1. Сокращение использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища для обеспечения гарантированного судоходства

1. Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон**	2018 - 2024 гг.	федеральный бюджет	29697,9	Росморречфлот	"Развитие транспортной системы"	сокращение объемов навигационных попусков Цимлянского водохранилища с 410 до 180 куб. м/с в течение 224 суток в год дает экономию водных ресурсов
--	-----------------	--------------------	---------	---------------	---------------------------------	---

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
						от 3 до 4,5 куб. км/год. Подъем уровня воды в верхнем бьефе Багаевского гидроузла до уровня воды в нижнем бьефе Кочетовского гидроузла обеспечивает в летне-осеннюю межень (навигационный период) гарантированное водообеспечение Новочеркасской ГРЭС, иных водопользователей
Итого по разделу 1.1	2021 - 2024 гг.	всего федеральный бюджет	29697,9 29697,9			
2. Реконструкция Донского магистрального канала (2-ая очередь I этап реконструкции), Ростовская область, Мартыновский район, Волгодонской район***	2019 - 2025 гг.	федеральный бюджет	955	Минсельхоз России	"Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития	оптимизация использования водных ресурсов, снижение потерь воды

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
3. Реконструкция Донского магистрального канала (2-ая очередь II этап реконструкции), Ростовская область, Мартыновский район, Волгодонской район, в том числе разработка проектно-сметной документации***	2025 - 2030 гг.	федеральный бюджет	1450	Минсельхоз России	мелиоративного комплекса Российской Федерации" "Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"	оптимизация использования водных ресурсов, снижение потерь воды
4. Реконструкция Донского магистрального канала (2-ая очередь III этап реконструкции), Ростовская область, Мартыновский район, Волгодонской район, в том числе разработка проектно-сметной документации***	2025 - 2030 гг.	федеральный бюджет	1200	Минсельхоз России	"Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"	оптимизация использования водных ресурсов, снижение потерь воды

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
5. Реконструкция государственных мелиоративных систем: Верхне-Сальская ООС, Багаевская ОС, Садковская ОС, Нижне-Донская ОС, Большовская ОС, в том числе разработка проектно-сметной документации***	2025 - 2030 гг.	федеральный бюджет	8783,2	Минсельхоз России	"Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"	оптимизация использования водных ресурсов, снижение потерь воды
Итого по разделу 1.2	2021 - 2030 гг.	всего федеральный бюджет	12388,2 12388,2			
2. Снижение антропогенного воздействия на реку Дон и ее притоки						
6. Инвентаризация комплексов очистных сооружений	2022 - 2025 гг.	-	-	субъекты Российской Федерации, Минстрой России	-	оценка состояния комплексов очистных сооружений

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
7. Строительство или реконструкция комплексов очистных сооружений**	2025 - 2030 гг.	всего	40380	субъекты Российской Федерации, Минстрой России	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	снижение отводимых со сточными водами в водный объект масс опасных и значимых для экосистемы загрязняющих веществ
		федеральный бюджет	35227			
		бюджет субъекта Российской Федерации	5148,1			
		внебюджетные средства	4,9			
Итого по разделу 2	2022 - 2030 гг.	всего	40380			
		федеральный бюджет	35227			
		бюджет субъекта Российской Федерации	5148,1			

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
		внебюджетные средства	4,9			
3. Расчистка и восстановление водности притоков, рек и междуречья Дона и Кубани						
8. Инвентаризация водных объектов	2021 - 2030 гг.	-	-	субъекты Российской Федерации, Росводресурсы	-	оценка целесообразности восстановления водных объектов
9. Восстановление водных объектов**	2022 - 2030 гг.	всего	18950,3		"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	улучшение экологического состояния гидрографической сети
		федеральный бюджет	18036,1			
		бюджет субъекта Российской Федерации	914,2			
Итого по разделу 3	2021 - 2030 гг.	всего	18950,3			
		федеральный бюджет	18036,1			
		бюджет субъекта Российской Федерации	914,2			



Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
4. Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов						
10. Проведение биологической мелиорации водных объектов	2022 - 2030 гг.	всего федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации внебюджетные средства	102 90 3 9	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	развитие рыбохозяйственного потенциала реки Дон
11. Осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания на участках естественных нерестилищ	2022 - 2030 гг.	федеральный бюджет	32	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	обеспечение эффективности мероприятий рыбохозяйственной мелиорации на нерестилищах Цимлянского водохранилища
12. Удаление водных растений из водного объекта, в том числе уничтожение излишней водной растительности	2022 - 2030 гг.	федеральный бюджет	50,3	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	обеспечение естественного воспроизводства водных биологических ресурсов Цимлянского водохранилища

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
13. Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе разработка проектно-сметной документации	2022 - 2027 гг.	федеральный бюджет	16	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	обеспечение естественного воспроизводства водных биологических ресурсов Цимлянского водохранилища
14. Реконструкция Цимлянского рыбоводного завода, в том числе разработка проектной документации**	2023 - 2027 гг.	федеральный бюджет	608,4	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	развитие рыбохозяйственного потенциала Цимлянского водохранилища
15. Реконструкция Донского осетрового рыбоводного завода, в том числе разработка проектной документации**	2023 - 2028 гг.	федеральный бюджет	271,5	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	развитие рыбохозяйственного потенциала реки Дон
16. Реконструкция Аксайско-Донского рыбоводного завода, в том числе разработка проектной документации**	2023 - 2025 гг.	федеральный бюджет	200	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	развитие рыбохозяйственного потенциала реки Дон

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
17. Реконструкция научного центра аквакультуры "Взморье", в том числе разработка рыбоводнобиологического обоснования и проектной документации**	2023 - 2029 гг.	федеральный бюджет	595,5	Росрыболовство	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	развитие рыбохозяйственного потенциала реки Дон
18. Проработка возможности строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла, в том числе определение местоположения рыбоходного канала, его балансодержателя**	2021 - 2022 гг.	-	-	Росрыболовство	-	сохранение запасов водных биологических ресурсов реки Дон
Итого по разделу 4	2021 - 2030 гг.	всего федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации	1875,7 1863,7 3			

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат	
		внебюджетные средства	9				
		5. Повышение водности водохозяйственных систем					
19. Инвентаризация и техническая оценка руслоперегораживающих сооружений, гидротехнических сооружений	2021 - 2024 гг.	-	-	субъекты Российской Федерации, Ростехнадзор, Росводресурсы	-	восстановление водности, проточности водохозяйственных систем	
20. Разработка проектно-сметной документации по переустройству и ликвидации руслоперегораживающих сооружений	2022 - 2029 гг.	федеральный бюджет	480	субъекты Российской Федерации, Ростехнадзор, Росводресурсы	"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	разработанная проектно-сметная документация с комплексом функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений для обеспечения строительства, реконструкции	
21. Переустройство и ликвидация руслоперегораживающих сооружений	2023 - 2030 гг.	федеральный бюджет	1440	субъекты Российской Федерации, Ростехнадзор, Росводресурсы	"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	восстановление водности, проточности водохозяйственных систем	

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
22. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	2022 - 2023 гг.	всего	302,9	субъекты Российской Федерации, Ростехнадзор, Росводресурсы	"Воспроизводство и использование природных ресурсов"	восстановление водности, проточности водохозяйственных систем
		федеральный бюджет	232,8			
		бюджет субъекта Российской Федерации	70,1			
Итого по разделу 5	2021 - 2030 гг.	всего	2222,9			
		федеральный бюджет	2152,8			
		бюджет субъекта Российской Федерации	70,1			
Всего по плану мероприятий	2021 - 2030 гг.	всего	105515			
		федеральный бюджет	99365,7			

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, млн. рублей*	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой планируется реализация мероприятия	Ожидаемый результат
		бюджет субъекта Российской Федерации	6135,4			
		внебюджетные средства	13,9			

\* Объемы и источники финансового обеспечения реализации мероприятий в 2024 году и последующих годах будут определены при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

\*\* Объемы финансирования и сроки реализации мероприятия могут быть уточнены после завершения инвентаризации, разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений экспертизы.

\*\*\* Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета будет определен при условии перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие принятия отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив.